

Erläuterungen und Quellenangaben zur BN-Analyse zu Prestige-Verkehrsprojekten in Bayern

Nr.	Projekt	Kostensteigerung	Kostensteigerung	Kostenentwicklung					
		erste bis aktuelle Kostenangabe	erste bis aktuelle Kostenangabe	Zeit- punkt 1	Kosten in Mio.Euro	Zeit- punkt 2	Kosten in Mio.Euro	Zeit- punkt 3	Kosten in Mio.Euro
		in %	in Mio Euro	Quelle		Quelle		Quelle	
1	B 26n Westumfahrung Würzburg	163	308,5	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	189,5	2011 Staatliches Bauamt Würzburg	498,0		
2	B 289 - OU Kulmbach/ O-Untersteinach	136	47,2	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	34,8	2009 BMVBS, Investitionsrahmenplan	45,2	2012 Aussage Staatlichen Bauamt Bayreuth	ca. 80
3	Frankenschnellweg	73	189,0	2008 Stadt Nürnberg/Nürnberger Nachrichten	260,0	2010 Regierung von Mittelfranken: Planfeststellungsverfahren	395,0	2013 Stadt Nürnberg/Bayerischer Rundfunk	449,0
4a	B 15n Saalhaupt (A93) bis Essenbach (A92)	37	92,1	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	251,8	2012 BMVBS, Investitionsrahmenplan	343,9		
4b	B 15n Essensbach-Geisenhausen	223	216,0	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	97,0	2013 Autobahndirektion Südbayern	313,0		
5	ST 2033 - 2036 - 2027 Overfly Wertingen	215	9,9	2009 Aussage im Stadtrat Wertingen/Wertinger Zeitung 11	4,6	2010 Planungsgem. Steinbacher Consult/Ing.Gansloser	8,2	2011 Planungsgem. Steinbacher Consult/Ing.Gansloser	13,0
6	Stammstrecke 2 - München	353	1896,0	2000 Bayerischer Landtag - Drucksache 15/10729,	537,0	2001 Bayerischer Landtag - Drucksache 15/10729	583,0	2002 Bayerischer Landtag - Drucksache 15/10729	899,0
7a	A 94 - AS Forstinning - Pastetten	86	23,0	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	26,9	2007 BMVBS, Investitionsrahmenplan	30,9	2011 Endabrechnung der Autobahndirektion Südbayern	49,9
7b	A 94 - Pastetten - Heldenstein	41	102,3	2003 Bundesverkehrswegeplan 2003	247,7	2012 BMVBS, Investitionsrahmenplan	335,1	2011 Antwort der Bundesregierung auf Anfrage	350,0
8	Nordspange Kempten	82	5,9	2007 Stadt Kempten	7,2	2009 Allgäuer Zeitung; Stadt Kempten	10,5	2011 Stadt Kempten / Ausführungsplanung	12,0
9	B304 - OU Traunstein (2.BA)	147	47,0	1998 Staatliches Bauamt Traunstein	31,9	2007 Aussage Dr. Anton Hofreiter	38,0	2012 BMVBS, Investitionsrahmenplan	53,2
10	A 8 - Ausbau Rosenheim bis Landesgrenze	104	516,4	2003 Bundesministerium für Verkehr	497,6	2013 Bundestagsdrucksache 17/12901	952,3	2013 Aussage Verkehrsstaatssekretär Dr. A.Scheuer	1014,0

Nr.	Projekt			Kostenentwicklung				Verfahrensstand
				Zeit- punkt 4	Kosten in Mio.Euro	Zeit- punkt 5	Kosten in Mio.Euro	
				Quelle		Quelle		
1	B 26n Westumfahrung Würzburg			2012 Bayerische Rundschau Kulmbach	82,0			Planungen laufen
2	B 289 - OU Kulmbach/ O-Untersteinach							Planfeststellung, bisher keine Finanzierung
3	Frankenschnellweg							Planfeststellung, Klage von BN
4a	B 15n Saalhaupt (A93) bis Essenbach (A92)							Teillabschnitte fertig, Bau läuft
4b	B 15n Essensbach-Geisenhausen							Planungen laufen
5	ST 2033 - 2036 - 2027 Overfly Wertingen			2013 Quelle:Wertinger Zeitung: "Laufend zusätzliche Wünl	14,5			Nach Planfeststellung zurückgestellt
6	Stammstrecke 2 - München			2005 Bayerischer Landtag Drucksache 15/10729	1300,0	2012 StMWIVT, Pressemitteilung	2433,0	Planungen laufen
7a	A 94 - AS Forstinning - Pastetten							2011 fertiggestellt
7b	A 94 - Pastetten - Heldenstein							Bau läuft
8	Nordspange Kempten			2012 OB Ulrich Netzer beim Spatenstich	13,1			Bau läuft
9	B304 - OU Traunstein (2.BA)			2012 Staatliches Bauamt Traunstein	77,0	Ende Staatliches Bauamt Traunstein	78,9	2012 fertiggestellt
10	A 8 - Ausbau Rosenheim bis Landesgrenze			Autobahndirektion Südbayern	1063,0			Planungen laufen